
深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目

TJ02标段涉及共和镇来苏村委会拌合站、

材料堆场临时用地土地复垦项目

规

划

设

计

执

行

报

告

项目单位：江门市江鹤高速公路有限公司

受托单位：保利长大工程有限公司深岑高速江门龙湾至共和段

改扩建项目 TJ02标项目经理部

编制单位：广东华地自然空间规划研究有限公司江门分公司

编制日期：2026年 5月



深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02标段涉及共和镇来苏村委会拌合站、材料堆场临时用地
土地复垦项目规划设计执行报告

目录

1项目概述 ................................................1

1.1编制背景 ...........................................1

1.2项目简介 ...........................................2

1.3面积说明 ...........................................3

1.4建设目标与任务 .....................................4

1.5土地复垦质量要求 ...................................5

2土地复垦工程规划设计与工期 ..............................8

2.1土地复垦工程规划设计 ...............................8

2.2土地复垦工程工期 ..................................10

3规划设计执行情况 .......................................12

3.1规划设计执行前期工作 ..............................12

3.2规划设计执行情况 ..................................12

4总结 ...................................................18



深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02标段涉及共和镇来苏村委会拌合站、材料堆场临时用地
土地复垦项目规划设计执行报告

1

1项目概述

1.1编制背景

土地资源是国家重要自然资源，土地资源合理开发利用有力地支持国

民经济的发展，但在生产建设中，因挖损、压占、塌陷、污染等造成了土

地的损毁及生态环境的恶化，为及时对损毁土地复垦利用及改善建设区生

态环境，根据《土地复垦条例》规定，土地复垦实行“谁损毁，谁复垦”

原则，根据这一原则，造成土地损毁的单位、企业及个人应无条件承担土

地复垦任务。复垦义务人须遵守国家政策，严格执行复垦方案，做好土地

复垦工作；《广东省自然资源厅关于进一步严格规范临时用地管理的通知》

（粤自然资规字〔2024〕1号），明确要求“临时用地单位应在临时用地

使用期满之日起一年内按照土地复垦方案确定的复垦方向、复垦措施、技

术标准实施土地复垦，恢复原地类或者达到可供利用状态”。

深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02标段建设需要临时占用

鹤山市共和镇来苏村土地 2.8356公顷（折合 42.534亩），用作建设拌合

站和材料堆场等。江门市江鹤高速公路有限公司委托广东华地自然空间规

划研究有限公司编制《深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02标段

涉及共和镇来苏村委会拌合站、材料堆场临时用地土地复垦方案》（以下

简称《土地复垦方案》），于 2022年 5月 5日通过专家评审，并取得批

复（批复文号为鹤自然资(利用)复【2022】9号），批复使用期至 2025年

6月 30日止。
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江门市江鹤高速公路有限公司现根据《土地复垦方案》的复垦工程措

施按质按量地完成了责任地块 2.8356公顷（折合 42.534亩）的土地复垦

工作，复垦率达 100%。考虑周边环境适宜性及现场实际情况，项目区周

边的裸露地块也一并复垦整理，因此本次对土地连片整理的面积为 3.0632

公顷（折合 45.95亩）。复垦工程设计主要包括清理工程、土地平整工程、

生物化学工程、植被重建工程及配套工程。

1.2项目简介

1、项目名称：深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02标段涉及

共和镇来苏村委会拌合站、材料堆场临时用地土地复垦项目；

2、隶属关系：江门市江鹤高速公路有限公司；

3、项目位置（范围）：鹤山市共和镇来苏村；

4、工程类型：土地复垦项目；

5、用地规模：本项目为深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02

标段涉及共和镇来苏村委会拌合站、材料堆场临时用地，用地面积为

2.8356公顷（折合 42.534亩），土地连片整理的面积为 3.0632公顷（折

合 45.95亩）；

6、施工验收期：项目区复垦施工期为 2026年 3月开始至 2026年 5

月结束；

7、管护期：2026年 6月至 2028年 5月为植被生长管护期；

8、土地权属关系：鹤山市共和镇来苏经济联合社和鹤山市共和镇来
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苏村大地经济合作社农民集体所有。

1.3面积说明

该临时用地复垦责任范围面积为 2.8356公顷（折合 42.534亩），连

片整理的面积为 3.0632公顷（折合 45.95亩），共一个地块，根据鹤山市

2020年度土地利用现状调查成果（参考当年编制《土地复垦方案》的数

据），复垦区土地利用现状地类（含连片整治范围）为果园 0.0032公顷，

乔木林地 0.7957公顷，其他草地 1.2822公顷，设施农用地 0.0018公顷，

裸土地 0.9803公顷，不涉及基本农田，地块复垦前土地利用现状详见表

1-1。
表 1-1 复垦前土地利用现状表

地块名称

一级地类 二级地类
复垦前面积

（hm2）

占复垦责任

范围面积比

例（%）

备注
编码 名称 编码 名称

复垦地块

02 园地
0201 果园 0.0032 0.11%

复垦责任范

围

小计 0.0032 0.11%

03 林地
0301 乔木林地 0.6591 23.24%

小计 0.6591 23.24%

04 草地
0404 其他草地 1.2525 44.17%

小计 1.2525 44.17%

10
交通运输

用地

1006 农村道路 0.0000 0.00%

小计 0.0000 0.00%

12 其他土地

1202
设施农用

地
0.0018 0.06%

1206 裸土地 0.9190 32.41%

小计 0.9208 32.47%

合计 2.8356 100.00%
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地块名称

一级地类 二级地类
复垦前面积

（hm2）

占复垦责任

范围面积比

例（%）

备注
编码 名称 编码 名称

连片整治

地块

03 林地
0301 乔木林地 0.1366 60.02%

连片整治范

围

小计 0.1366 60.02%

04 草地
0404 其他草地 0.0297 13.05%

小计 0.0297 13.05%

12 其他土地
1206 裸土地 0.0613 26.93%

小计 0.0613 26.93%

合计 0.2276 100.00%

总计 3.0632

备注：上述表格数据不闭合，是由于小数进位造成，所有面积描述以上述表格为准。

1.4建设目标与任务

根据复垦区的实际情况，确定本项目土地复垦任务为临时用地复垦

区，复垦面积为 2.8356公顷（折合 42.534亩），连片整理的面积为 3.0632

公顷（折合 45.95亩），土地利用现状为果园、乔木林地、其他草地、设

施农用地和裸土地，复垦为果园、乔木林地、其他草地、裸土地和农村道

路，复垦率为 100%，复垦前后土地利用结构调整如表 1-2。
表 1-2 复垦前后土地利用现状对比表

地块名称

一级地类 二级地类
复垦前

面积

（hm2）

占复垦

责任范

围面积

比例（%）

复垦后

面积

（hm2）

占复垦

责任范

围面积

比例（%）

备注编

码
名称 编码 名称

复垦地块

02 园地
0201 果园 0.0032 0.11% 0.1358 4.79%

复垦责

任范围

小计 0.0032 0.11% 0.1358 4.79%

03 林地
0301

乔木林

地
0.6591 23.24% 0.5518 19.46%

小计 0.6591 23.24% 0.5518 19.46%

04 草地 0404
其他草

地
1.2525 44.17% 1.1584 40.85%
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地块名称

一级地类 二级地类
复垦前

面积

（hm2）

占复垦

责任范

围面积

比例（%）

复垦后

面积

（hm2）

占复垦

责任范

围面积

比例（%）

备注编

码
名称 编码 名称

小计 1.2525 44.17% 1.1584 40.85%

10
交通运

输用地

1006
农村道

路
0.0000 0.00% 0.0706 2.49%

小计 0.0000 0.00% 0.0706 2.49%

12
其他土

地

1202
设施农

用地
0.0018 0.06% 0.0000 0.00%

1206 裸土地 0.9190 32.41% 0.9190 32.41%

小计 0.9208 32.47% 0.9190 32.41%

合计 2.8356 100.00% 2.8356 100.00%

连片整治

地块

03 林地
0301

乔木林

地
0.1366 60.02% 0.1366 60.02%

连片整

治范围

小计 0.1366 60.02% 0.1366 60.02%

04 草地
0404

其他草

地
0.0297 13.05% 0.0297 13.05%

小计 0.0297 13.05% 0.0297 13.05%

12
其他土

地

1206 裸土地 0.0613 26.93% 0.0613 26.93%

小计 0.0613 26.93% 0.0613 26.93%

合计 0.2276 100.00% 0.2276 100.00%

总计 3.0632 3.0632

备注：上述表格数据不闭合，是由于小数进位造成，所有面积描述以上述表格为准。

1.5土地复垦质量要求

《土地复垦方案》要求将临时用地复垦为果园、乔木林地、其他草地、

裸土地，由于地块现状变压器为该片区生产生活的主要供电基础设施，现

状农村道路为该片区生产生活的主要交通运输道路，根据实地调查和结合

权属单位意见，同意保留该变压器（0.0041公顷）和现状农村道路（0.0706

公顷）。果园、乔木林地、其他草地、裸土地根据《土地复垦质量控制标
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准》（TD/T 1036-2013），采用东南沿海山地丘陵区园地、林地和草地复

垦工程标准。临时用地结束后通过清理工程、土地平整工程、生物化学工

程、植被重建工程和配套工程等复垦措施，能使地块恢复可供利用状态，

符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2

号）和《广东省自然资源厅关于进一步严格规范临时用地管理的通知》（粤

自然资规字〔2024〕1号）文件要求。

表 1-3 园地复垦质量控制标准

复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准

园地 园地

地形 地面坡度/(°) ≤25

土壤质量

有效土层厚度/cm ≥30
土壤容重/（g/cm3） ≤1.45

土壤质地 砂土至壤质粘土

砾石含量/% ≤15
pH值 5.5～8.0
有机质/% ≥1

电导率/（dS/m） ≤2

配套设施

灌溉

达到当地本行业工程建设标准要求排水

道路

生产力水平 产量/（kg/hm2） 三年后达到周边地区同等土地利用

类型水平

表 1-4 林地复垦质量控制标准

复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准

林地 乔木林地

土壤质量

有效土层厚度/cm ≥30

土壤容重/(g/cm3) ≤1.5

土壤质地 砂土壤土至壤质粘土

砾石含量/% ≤25

pH值 5.0～8.0

有机质/% ≥1

配套设施 道路 达到当地本行业工程建设标准要求

生产力水平定植密度/（株/hm2） 满足《造林作业设计规程》（LY/T
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复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准

1607）要求

郁闭度 ≥0.35

表 1-5 其他草地复垦质量控制标准

复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准

草地 其他草地

土壤质量

有效土层厚度/cm ≥20

土壤容重/(g/cm3) ≤1.45

土壤质地 砂土至壤质粘土

砾石含量/% ≤15

pH值 5.0～8.0

有机质/% ≥1

配套设施
灌溉

达到当地本行业工程建设标准要求
道路

生产力水平
覆盖度/% ≥50

产量(kg/hm2) 三年后达到周边地区同等土地利用类型水平
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2土地复垦工程规划设计与工期

2.1土地复垦工程规划设计

根据原《土地复垦方案》，原复垦区总面积为 2.8356公顷（折合 42.534

亩），复垦为果园、乔木林地、其他草地和裸土地，为确保完成临时用地

复垦任务，从项目区所在的实际出发，通过对土地复垦适宜性进行分析，

重新确定项目区的适宜复垦方向。因此，土地复垦的目标任务（含连片整

治范围）调整为复垦为果园 0.1358公顷、乔木林地 0.6884公顷、其他草

地 1.1881公顷、裸土地 0.9803公顷和农村道路 0.0706公顷，复垦率为

100%。

复垦工程设计主要包括清理工程（包括拆除无钢筋混凝土、表土清

理）、土地平整工程（土地翻耕）、生物化学工程（土壤培肥）、植被重

建工程（复垦方向为果园，种植香蕉和保留现状释迦果树；复垦方向乔木

林地，种植大叶相思；复垦方向为其他草地和裸土地，种植大叶相思和撒

播狗牙根草籽），配套工程（整修灌排两用渠）。

（1）清理工程

根据施工图纸的施工工艺及现场施工情况，复垦区主要功能用途为拌

合站、材料堆场等临时设施，地上建筑物及构筑物包括机械设备和可移动

的集装箱房，根据项目区平面布置图，拌合站位置需拆除无钢筋混凝土面

积为 18901.00m2，拆除硬化厚度为 18cm，拆除总量为 3401.10 m3；材料

堆场位置需清表面积 9475.00m2，清表厚度 15cm，清表总量为 1421.25 m3。
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集装箱房及机械设备由用地单位自行拆除；详见表 2-1。

清除的建筑废弃物运送至深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目的

废弃物放置点，运输距离约 6km。

表 2-1 清理工程量统计表

单项名称 面积（m2）
硬化厚

度（cm）

清表厚度

（cm）

拆除拆除无钢

筋混凝土（m3）

清表总

量（m3）

拌合站位置 18901.00 18 —— 3401.10 ——

材料堆场位置 9475.00 —— 15 —— 1421.25

（2）土地平整工程

A 土地翻耕

在临时建筑物、构筑物施工建设时，已对复垦区进行过夯实，因而拆

除地块地面无钢筋混凝土和清表后，需对压占的土地进行翻耕 30cm，保

证植物能有适宜的土壤生长环境。翻耕面积为 3.0632公顷。

（3）植被重建工程

根据复垦区所在地气候、土壤、水土流失、经济效益等特点，确定复

垦区复垦方向为果园的位置，种植香蕉和保留现状释迦果树（358株）；

复垦方向为乔木林地的位置，种植大叶相思；复垦方向为其他草地和裸土

地的位置，种植大叶相思和撒播狗牙根草籽，复垦区共种植香蕉 120株，

大叶相思 7628株，撒播草籽 28568 m2。

（4）生物化学工程

在项目加工区前期施工和后期使用过程中长期被压占，会导致土壤肥

力有所损失。因此本着因地制宜、经济的原则，复垦方向为果园、乔木林
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地、其他草地和裸土地的区域每公顷可施 4t有机肥，后续追肥在每年冬

季或早春，在草坪上施有机肥料，这不仅能增加肥力，还可疏松土壤，提

高土壤透气性，有利于植被的生长。项目区共施用有机肥 11.97t。

（5）配套工程

灌溉与排水工程：根据《灌溉与排水工程设计规定》（GB50288-2018），

为最大限度满足项目区作物正常生长的用水需求，需对项目区里面灌水用

水量进行调查分析，参照《广东省农业综合开发土地治理项目规划设计指

南》（试行）以及项目区已有项目的资料。为保证复垦区排水通畅，本项

目设计新修灌排两用渠 3条，长 437m，上宽 0.8m，下宽 0.4m，深 0.4m。

2.2土地复垦工程工期

原《土地复垦方案》复垦期为两个阶段，第一阶段为复垦施工验收期：

项目区复垦施工验收期为 2026年 3月开始至 2026年 5月结束；

第二阶段为植被生长管护期：2026年 6月至 2028年 5月为项目区植

被生长管护期。

复垦工程设计主要包括清理工程（包括拆除无钢筋混凝土、表土清

理）、土地平整工程（土地翻耕）、生物化学工程（土壤培肥）、植被重

建工程（复垦方向为果园，种植香蕉和保留现状释迦果树；复垦方向乔木

林地，种植大叶相思；复垦方向为其他草地和裸土地，种植大叶相思和撒

播狗牙根草籽），配套工程（整修灌排两用渠）。
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表 2-2项目复垦施工进度表

项目

名称

进

度
第一阶段 第二阶段

2026年 2026年 2027年 2028年

项目名称 3月~5月 6月~12月 1月~12月 1月~5月

复垦及验收

植被生长管护期
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3规划设计执行情况

3.1规划设计执行前期工作

在临时用地使用期满后，严格按照原《土地复垦方案》及现场实际情

况执行实施，在实施过程中配备相关的专业技术人员，确保在项目的实施、

监测工作中能及时发现问题并根据复垦工作质量要求，加强对复垦实施阶

段的自检、互检、专检的质量控制。同时，对项目区土地复垦的相关资料

进行整理归档。

3.2规划设计执行情况

规划执行情况主要由复垦目标任务执行情况和复垦工程设计执行情

况两部分组成：

1、复垦目标任务执行情况

（1）复垦责任范围执行情况

根据原《土地复垦方案》，本项目复垦责任范围面积为 2.8356公顷

（折合 42.534亩），实际完成复垦面积为 2.8356公顷，连片整理的面积

为 3.0632公顷（折合 45.95亩），复垦率 100%。

（2）复垦方向执行情况

根据原《土地复垦方案》，本项目原复垦方向为复垦为果园、乔木林

地、其他草地、裸土地，由于地块现状变压器为该片区生产生活的主要供

电基础设施，现状农村道路为该片区生产生活的主要交通运输道路，根据
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实地调查和结合权属单位意见，同意保留该变压器和现状农村道路。为确

保完成临时用地复垦任务，从项目区所在的实际出发，通过对土地复垦适

宜性进行分析，重新确定项目区的适宜复垦方向。土地复垦的目标任务（含

连片整治范围）调整为复垦为果园 0.1358公顷、乔木林地 0.6884公顷、

其他草地 1.1881公顷、裸土地 0.9803公顷和农村道路 0.0706公顷。

（3）复垦工期执行情况

根据原《土地复垦方案》，复垦施工验收期为 2025年 5月开始至 2026

年 4月结束，实际复垦期为 2026年 3月至 2026年 4月，验收期为 2026

年 5月，符合原《土地复垦方案》工期要求。

2、复垦工程设计执行情况

复垦工程设计主要包括清理工程（包括拆除无钢筋混凝土、表土清

理）、土地平整工程（土地翻耕）、生物化学工程（土壤培肥）、植被重

建工程（复垦方向为果园，种植香蕉和保留现状释迦果树；复垦方向乔木

林地，种植大叶相思；复垦方向为其他草地和裸土地，种植大叶相思和撒

播狗牙根草籽），配套工程（整修灌排两用渠）。

（1）清理工程执行情况

由于地块现状变压器（面积 0.0041公顷）为该片区生产生活的主要

供电基础设施，现状农村道路（面积 0.0706公顷）为该片区生产生活的

主要交通运输道路，根据实地调查和结合权属单位意见，同意保留该变压

器和现状农村道路。项目区内除了变压器和现状农村道路外，其余范围的

原有构筑物已完成清理，硬化地面进行了拆除，碎石垫层已进行挖除，实
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地无永久性建筑，清理后地块较为干净，无明显建筑垃圾。

（2）土地平整工程执行情况

项目区已完成平整、翻耕，地块土壤较松散，透气性好，经检测，土

壤满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）和《土壤环境质量

农用地土壤污染风险管控标准》风险筛选值的要求。

（3）生物化学工程执行情况

项目区已根据土地复垦方案及现场情况撒施有机肥，植被生长良好。

（4）植被重建工程完成情况

复垦为林地地块已种植大叶相思，株行距为 2.0m×2.0m，种植规格

为苗高≥0.6m，共种植大叶相思 1838株，植被生长状况良好。

复垦为果园地块已种植香蕉和保留现状释迦果树（358株），株行距

为 1.5m×1.5m，种植规格为苗高≥0.6m，共种植香蕉树 120株，植被生

长状况良好。

复垦为草地和裸土地地块已种植大叶相思和撒播草籽，株行距为

2.0m×2.0m，种植规格为苗高≥0.6m，共种植大叶相思 5790株，撒播草

籽 2.8568公顷，植被生长状况良好。

（5）配套工程执行情况

项目区内排水沟已完成布置，由于复垦地块北侧为原有排水沟，西南

侧有村道路边沟，东侧为原有排水沟，东南侧为现状坑塘，只有南侧和西

侧无排水系统，结合现场实际情况，修建素土灌排沟 3条共 437m，连接

原有排水系统，可满足复垦地块排水需求，新修沟排水状况良好。
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综合上述临时用地复垦工程标准，经检查验收，符合《土地复垦方

案》的要求及现场实际情况，评定本项目的复垦工程已按规划设计执行；

具体参数及现场对比详见表 3-1、表 3-2、表 3-3、表 3-4和附件中的复垦

前后情况。

表 3-1原设计工程量与竣工工程量对比表

序号 单项名称 单位 原设计工程 竣工工程 变化情

（一） 清理工程

1 机械拆除无钢筋混凝土 m2 18895.00 18895.00 0
2 挖掘机装自卸汽车运混凝土残 m3 3401.10 3401.10 0

3 （表土清理）推土机推土(一、
二类土) 推土距离 20～30m

m3 1421.25 1421.25 0

4 （运弃）1m3挖掘机挖装自卸汽
车运土，运距 5～6km

m3 1421.25 1421.25 0

（二） 土地平整工程

1 土地翻耕 hm2 2.8568 2.8568 0
（三） 生物化学工程

1 土壤培肥（有机肥） t 11.97 11.97 0
（四） 植被重建工程

1 种植大叶相思树 株 7628 7628 0
2 种植香蕉 株 120 120 0
3 撒播草籽 m2 28568 28568 0

（五） 配套工程

1 新建灌排两用渠 米 437 437 0



深岑高速江门龙湾至共和段改扩建项目 TJ02标段涉及共和镇来苏村委会拌合站、材料堆场临时用地
土地复垦项目规划设计执行报告

16

表 3-2土地复垦质量控制标准（园地）对比表

复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准
现场

情况

是否符合

（√符合，
×未符合）

园

地
园地

地形 地形坡度/° ≤25 10 √

土壤质量

有效土层厚度/cm ≥30 50 √

土壤容重/(g/cm3) ≤1.45 1.11 √

土壤质地 砂土至壤质粘土 轻壤土 √

砾石含量/% ≤15 10 √

pH值 5.5～8.0 6.45 √

有机质/% ≥1 1.67 √

电导率/（dS/m） ≤2 1 √

配套设施

灌溉
达到当地本行业工

程建设标准要求

已达到当地行业

工程建设标准
√排水

道路

生产力水

平
产量/(kg/hm2)

三年后达到周边地

区同等土地利用类

型水平

/ /

表 3-3土地复垦质量控制标准（林地）对比表

复垦方

向

指标

类型
基本指标 控制标准

现场

情况

是否符合（√符合，×
未符合）

林

地

有

林地

土壤

质量

有效土层

厚度/cm ≥30 50 √

土壤容重

/(g/cm3) ≤1.5 1.11 √

土壤质地
砂土壤土至壤质

粘土
轻壤土 √

砾石含量

/% ≤25 ＜10% √

pH值 5.0～8.0 6.45 √

有机质/% ≥1 1.67 √

配套

设施
道路

达到当地本行业

工程建设标准要

求

达到当地本行业工

程建设标准要求
√

生产

力水

平

定植密度/
（株/hm2）

满足《造林作业设

计规程》（LY/T
1607）要求

密度为 2640株/公顷 √
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复垦方

向

指标

类型
基本指标 控制标准

现场

情况

是否符合（√符合，×
未符合）

郁闭度 ≥0.35
由于植株处于幼苗

期，暂不对郁闭度作

评价

√

表 3-4土地复垦质量控制标准（草地）对比表

复垦方

向

指标

类型
基本指标 控制标准

现场

情况

是否符合（√符合，×
未符合）

草

地

其他

草地

土壤

质量

有效土层

厚度/cm ≥20 50 √

土壤容重

/(g/cm3) ≤1.45 1.11 √

土壤质地 砂土至壤质粘土 轻壤土 √

砾石含量

/% ≤15 ＜10% √

pH值 5.0～8.0 6.45 √

有机质/% ≥1 1.67 √

配套

设施

灌溉 达到当地本行业

工程建设标准要

求

达到当地本行业工

程建设标准要求

√

道路 √

生产

力水

平

覆盖度/% ≥50
由于草籽处于幼苗

期，暂不对覆盖度作

评价

√

产量

(kg/hm2)

三年后达到周边

地区同等土地利

用类型水平

/ /
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4总结
本项目的复垦工程遵循了因地制宜原则，充分考虑项目区区位、种植

习惯、社会需求等因素，对受损毁土地进行复垦，恢复地表生态植被，提

高土壤肥力和保持水土的作用，同时项目单位后续应加强对项目区的日常

管护，避免项目区因管护不当造成水土流失，确保植被可以正常生长。

项目复垦措施实施后，项目生产建设所带来的水土流失区域均能得到

有效的治理和改善，项目损毁的土地基本都得到整理、绿化。土地复垦方

案的实施，使项目建设造成的土地损毁得到有效控制，减轻各种自然灾害

可能造成的损失。

根据《土地复垦方案》的复垦工程标准及现场实施后的情况，上述

的工程已按规划设计执行，工程运行良好。


